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全一頁 
 

一、工程可能因故在發包後以及完工結案前進行變更設計，請說明工程上需要進行工程

變更設計的情況有那些？（20 分） 

二、鋼筋混凝土結構，可能因故造成鋼筋腐蝕。請說明造成鋼筋腐蝕之主要成因與施工

時應注意事項，以避免鋼筋腐蝕之發生。（20 分） 

三、工程專案管理活動可依據 PDCA 循環進行，於施工計劃（規劃）階段，鋼構工程

（橋梁或建築）承包商應於時限內提送施工計畫書，請說明該施工計畫書之主要內

容。（20 分） 

四、請依據「綠建材設計技術規範」，定義與說明綠建材之內容與特性。（20 分） 

五、某一工程專案包含 5 個工項，其預計與實際工作進度表、各工項工程進度衡量方法

及截至目前各工項實際成本如下表。請依據實獲值管理（earned value management, EVM）

之概念，計算截至目前該工程專案之 BCWS、BCWP、ACWP、CPI 與 SPI，並說明

該工程專案的成本與進度執行績效。（註：僅針對該工程專案整體之執行績效加以

分析，無須針對各工項個別加以分析。計算 CPI 與 SPI 時，以 BCWP 為分子方式表

示與計算。）（20 分） 

 
 

工 項
工程進度
衡量方法

實際成本 預定/實際工作進度表

工項一 0/100法則 550

工項二 計件法 0

工項三 進度百分比法 1400

工項四 里程碑法 2250

工項五 進度百分比法 0

2013年 六月 七月 八月 九月 十月 十一月

工 項
工程進度
衡量方法

實際成本 預定/實際工作進度表

工項一 0/100法則 550

工項二 計件法 0

工項三 進度百分比法 1400

工項四 里程碑法 2250

工項五 進度百分比法 0

2013年 六月 七月 八月 九月 十月 十一月

$1,000 (預算）

$300/件(預算）

+

$5,000 (預算）

$2,000 $4,000 $2,000 (預算）

現在時間

圖例說明

完成部分 待完成部分

$2,000 (預算）

里程碑

$2,000 (預算）

實際成本

（$）

1,400 

2,250 

$2,000 （預算） 

 

（預算） 

（預算） 

（預算） 

（預算） 


